



Proponowany podział pracy

LP.	NAZWA DZIAŁANIA	CZAS	LICZBA NAUCZYCIELI
1.	Udział uczestników w webinarze nr 1.	1h	2
2.	Praca z kartą pracy – wybór przepisu, planowanie działań i zakupów.	1h	1
3.	Zakupy.	1h	2
4.	Przygotowanie ciasta i wypiek.	3h	2
5.	Przygotowanie do jarmarku – planowanie działań promocyjnych i strategii działania.	1h	1
6.	Podsumowanie jarmarku i wnioski po 1. etapie.	1h	1
7.	Udział uczestników w webinarze nr 2.	1h	1
8.	Planowanie 2. etapu.	1h	1
9.	Zakupy.	1h	2
10.	Przygotowanie ciasta i wypiek.	3h	2
11.	Przygotowanie do jarmarku – planowanie promocji i strategii działania.	1h	1
12.	Podsumowanie jarmarku i wnioski po 2. etapie.	1h	1
13.	Podsumowanie projektu i przygotowanie do prezentacji końcowych.	1h	1
14.	Warsztat końcowy z prezentacjami.	1h	2